

STRATEGIJA REALIZACIJE PROJEKTOG ZADATKA

ADRI.FISH. – INTERREG III B – CADSES

Županija Istarska – izvod iz izvršne dokumentacije

U v o d

Promocija održivog ribarstva u Sjevernom Jadranu je ime, sadržaj i cilj projekta skraćenog naziva ADRI.FISH., kojega zajednički odrađuju partneri u projektu:

		Učešće
Lider Partner	Regija Veneto (IT)	575.119,82
Partner br. 1	Regija Friuli – Venezia Giulia (IT)	383.619,04
Partner br. 2	Regija Emilia Romagna (IT)	492.940,48
Partner br. 3	Federcoopescas (IT)	262.416,67
Partner br. 4	Županija Istarska (HR)	130.701,61
Partner br. 5	Općina Izola (SI)	126.202,38
	Ukupno:	1.971.000,00

Izjavom o učešću partneri su se obvezali na potpunu suradnju u realizaciji programskih zadataka.

Regija Sjevernog Jadrana je strateška zona CADSES područja, a operateri u istoj suočavaju se sa ekonomskim i legislativnim barijerama, kao i sa teškoćama koje proizlaze iz različitosti postojećih struktura, jezika i zajednica.

Strategija projekta ADRI.FISH. temelji se na promociji, razvoju i dodatnoj diversifikaciji aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi na obje obale, dajući tako mogućnost lokalnim tvrtkama da razvijaju svoju konkurentnost na novim tržištima.

Ciljevi projekta:

- 1. Poboljšati poznavanje svake karakteristike, ekonomske i socijalne** među operaterima u sektoru ribarstva na *transnacionalnoj razini*, putem realizacije jednog socio-ekonomskog *opservatorija* posvećenog *analizama i proučavanju* sociološke i ekonomske problematike.
- 2. Promovirati razvoj prostornog planiranja** putem transnacionalne koordinacije među akterima javnog sektora, zainteresiranim za prostorno planiranje u Jadranu, koji *će koristiti podatke i rezultate projekta* za koordinaciju nacionalnog planiranja

3. **Pokrenuti jednu transnacionalnu akciju za realizaciju specifičnih struktura za ribarstvo** (zone za dostavu i veletržnice) *u slabije razvijenim (depresivnim) zonama*, putem jedne *studije izvedljivosti* koja procjenjuje gdje postoji manjak struktura te promiče *održive investicije*.
4. **Kvalificirati(označiti zaštitnim znakom kvalitete) proizvode ribarstva i akvakulture** radi jačanja postojećih prodajnih punktova *te povećanja dodane vrijednosti* proizvodima iz akvatorija Sjevernog Jadrana
5. **Poboljšati upravljanje aktivnostima vezanim za ribarstvo i komunikaciju među malim i srednjim tvrtkama** posredstvom promicanja *udruživanja* među operaterima u sektoru, kao i *inovativnih tehnologija* u komunikaciji (razmjeni informacija i podataka).

Da bi se zacrtani ciljevi projekta mogli realizirati, poduzet će se slijedeće aktivnosti:

1. **Realizacija jednog socio-ekonomskog Opservatorija** smještenog u jednoj centralnoj zoni, sa ciljem da u realnom vremenu *razcrta (snimi i prikaže) socijalnu i ekonomsku zbilju* dviju obala uključenih na transnacionalnoj razini. Ova aktivnost sastojat će se u sakupljanju podataka koji se odnose na *ekonomske okruge (cijeline), preradu proizvoda, marketinške metode, potrošnju itd.*
2. **Izrada jedne studije izvodljivosti**, bazirane na podacima dobivenim iz opservatorija. Ova aktivnost sastojat će se u *definiranju strateških zona* u kojima je neophodno *izvršiti strukturalne investicije*, te *odrediti primjerene dimenzije struktura*, uvažavajući *efektivne potrebe* ribarskog sektora, s ciljem *optimalizacije resursa, na korist operatera*.
3. **Pokretanje aktivnosti usmjerenih ka promociji asocijacija malih i srednjih tvrtki u sektoru ribarstva** na Balkanskom prostoru, sa širenjem spoznaja i iskustava preko specifičnih institucionalnih oblika (npr. *Ribarski Centri*), podupirući konstituiranje i upravljanje *asocijacijama* na Balkanu.
4. **Pilot-aktivnosti uvođenja kvalifikacije, promocije i komercijalizacije** ihtio proizvoda Sjevernog Jadrana, koji se sastoje u stvaranju jednog *ekskluzivnog zaštitnog znaka* i u definiranju *zajedničke marketinške strategije*. Ove pilot-aktivnosti doprinijet će *praćenju puta i porijekla robe, certifikaciju proizvoda*, promociju ihtio proizvoda *jedinstvenom marketinškom metodom* na transnacionalnog razini, te će pokrenuti eksperimentalnu elektronsku prodaju.
5. **Promocija jedne efikasne razmjene spoznaja i iskustava**, stvaranjem jedne mreže partnera, organizacijom tečajeva i profesionalnim osposobljavanjem za operatere i službenike iz uključenih javnih institucija, te izrada odgovarajućeg Internet portala.

Očekivani rezultati:

1. Smanjenje regionalnih dispariteta u sektoru
2. Smanjenje teškoća koje proizlaze iz graničnih situacija, povećanje protočnosti granica, povećanje zaposlenosti
3. Lakši strateški odabir za Regionalnu Administraciju u prilagodbi ostvarenih programa, korištenju resursa i koordinaciju sektora ribarstva sa ostalim gospodarskim aktivnostima
4. Razvoj malih i srednjih tvrtki u sektoru ribarstva
5. Prisustvo neophodnih strukturalnih investicija
6. Povećanje nivoa stručnih spoznaja organizacija i Javnih Ustanova, koji se bave podučavanjem, osposobljavanjem i istraživanjem u ribarstvu

Trajanje projekta:

Početak: travanj 2002. godine

Završetak: travanj 2005. godine

Ukupno trajanje: 36 mjeseci

Radni paketi (WP)

br.	Naziv i opis radnog paketa	Odgovorni partneri
1	Realizacija jednog socio-ekonomskog opservatorija za ribarski sektor Sjevernog Jadrana	Regija Veneto Regionalno Tajništvo Primarnog sektora
2	Razrada jedne studije izvodljivosti radi definiranja lokacija i tipologije struktura neophodnih sektoru ribarstva vezano za pretpostavljene javne/privatne investicije	Županija Istarska
3	Promocija razmjene spoznaja i iskustava među partnerima	Friuli-Venezia Giulia Regionalna Direkcija za poljoprivredu
4	Promocija udruživanja među poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva duž balkanske obale Sjevernog Jadrana	Federcoopescpa
5	Promocija i marketing ihtio produkata	Regija Emilia Romagna Regionalna Direkcija za proizvodne aktivnosti, trgovinu i turizam
6	Administrativno i financijsko upravljanje projektom	Regija Veneto Regionalno Tajništvo Primarnog sektora
7	Obavljanje i širenje rezultata projekta	Friuli-Venezia Giulia Regionalna Direkcija za poljoprivredu

Projektni zadatak Županije Istarske (po radnim paketima – WP)

Radni paket – WP1 sastavljen od 4 podtočke (a, b, c, d)
Partner za koordinaciju – Regija Veneto

Početak: siječanj 2003.
Završetak: lipanj 2003.

a) Sakupljanje relevantnih podataka o sektoru ribarstva u Županiji Istarskoj, po jedinicama lokalne samouprave (Gradovi i Općine):

- broj ribarskih tvrtki (obrt i d.o.o.) po izdanim povlasticama
- tipologija povlastica po alatima
- količine ulova po vrstama
- broj i struktura zaposlenih
- metodologija ribolova u skladu s principom "Potpuna Kvaliteta" (mogućnost utvrđivanja puta i porijekla ulova, metodologija čuvanja na brodu, metodologija prerade, itd)

Neophodno je sakupiti što veći broj podataka, moguće i u različitim evidencijskim oblicima i raznolikom metodologijom sakupljanja.

Temeljem sakupljenih podataka sačiniti izvješće koje treba sadržavati i uočene manjkavosti, teškoće ili nedostupnost u informacijama, te sačiniti nultu bazu podataka.

U suradnji sa odgovornim partnerom (Regija Veneto) definirati zajednički nazivnik za sakupljanje i obradu podataka, koji će biti potom tiskani na 4 jezika i dostavljeni svim partnerima.

Troškovi ove podtočke radnog paketa terete Županiju Istarsku i predstavljaju njen početni ulog u razradi projekta.

b) Uspostava i upravljanje mrežom praćenja podataka za socio-ekonomski opservatorij u Choggi – u obradi Regije Veneto.

Početak: siječanj 2003.

Završetak: lipanj 2003.

- Nabavka informatičke opreme za praćenje podataka dobivenih od svakog partnera
- Podjela uloga u praćenju aktivnosti

Troškovno učešće Županije Istarske u pokriću ukupnih troškova ove podtočke iznosi € 21.428,57.

c) Homogenizacija sakupljenih podataka s aspekta metodologije i informatike, te realizacija jedinstvene i transnacionalne baze podataka sa specifičnim softwareom – u obradi Regije Veneto

Početak: siječanj 2003.

Završetak: lipanj 2005.

Troškovno učešće Županije Istarske € 12.857,14.

- d) Upravljanje Opservatorijem i realizacija periodičnih izvješća, koji će biti ugrađeni u mrežu radi razmjene među partnerima.
Odgovorna Regija Veneto
Početak: siječanj 2003.
Završetak: lipanj 2006.
Sjedište Opservatorija je u Chioggi i troškovi ove podtočke ne terete Županiju Istarsku.

Radni paket – WP2 sastavljen od 2 podtočke (a, b)
Koordinacija povjerena Županiji Istarskoj

Početak: srpanj 2003.
Završetak: lipanj 2004.

- a) Sektorska i teritorijalna analiza zasnovana na podacima sakupljenim tijekom prvog (WP1) radnog paketa, integrirana sa dodatnim direktnim sakupljanjem podataka na terenu zone.
Izrada studije izvodljivosti u kojoj će se obraditi i evidentirati nedostatne strukture, te navesti sugestije za dimenzioniranje i tipologiju neophodnih investicija.
Studija se ima izraditi u suradnji sviju partnera putem jednog sektorskog stručnjaka, a posao će koordinirati Županija Istarska
- b) Tiskanje studije izvodljivosti u kompletu sa odgovarajućom kartografijom, u 100 primjeraka (na 4 jezika)
Početak: srpanj 2004.
Završetak: prosinac 2004.

Ukupni trošak ovog radnog paketa predviđen je u iznosu od € 66.999,23, od čega Županija Istarska ima snositi € 14.915,90.

Neophodno je da studija prepozna strateške prostore u kojima će se izvršiti strukturalne intervencije, te dati smjernice o dimenzioniranju struktura, na bazi stvarnih potreba sektora.

Studija također mora prepoznati eventualne posebno pogodne zone za ribolov, u kojima bi restrukturiranje ili dodatni razvoj ribarstva omogućio razvoj šireg područja.

Radni paket – WP3 sastavljen od 4 podtočke (a, b, c, d)
Zaduženi partner Friuli-Venezia Giulia

Početak: travanj 2002.

Završetak: lipanj 2005.

Promocija razmjene spoznaja i iskustava među partnerima.

- a) Intermedialni susreti sviju partnera radi promocije razmjene iskustava i spoznaja, te za koordinaciju aktivnosti projekta.

Predviđeno je 6 susreta (jedan svakih 4-6 mjeseci), uz prisustvo cca. 30 osoba po susretu.

Odbor će se sastojati od predstavnika svakog partnera koji bi trebao biti predstavljen sa najmanje jednim senior i tri junior predstavnika.

Predviđeno je da svakom susretu prisustvuju barem dva predstavnika upravljača projektom, jedan predstavnik Opservatorija, po jedan predstavnik svake nove asocijacije, te dva poduzetnika.

Učešće Županije Istarske u pokriću ovih susreta iznosi € 20.000,00.

- b) Info-mreža među partnerima.

Početak: siječanj 2003.

Završetak: lipanj 2004.

Specifični hardware i software instaliran u Opservatoriju, koji će sadržavati banku podataka, prilagođenu PC, te drugim dispozitivima, koje partneri već posjeduju.

Financijsko učešće Županije Istarske € 3.500,00.

- c) Internet sistem za transfer podataka iz Opservatorija prema partnerima i korištenje banke podataka, uz odgovarajući password i korisničko ime, dvosmjernog tipa.

Bez financijskog učešća Županije Istarske.

Početak: srpanj 2003.

Završetak: prosinac 2003.

- d) Aktivnosti osposobljavanja radi razmjene spoznaja među partnerima.

Početak: siječanj 2002.

Završetak: lipanj 2005.

Staziranje, treninzi, studijska putovanja.

Predviđeno je 12 istraživanja x 3 osobe x 3 dana

6 radnih treninga x 2 osobe x 15 dana

Uz isto ide i 65 radnih dana, smještaja i putovanja osobe zadužene za vođenje i koordinaciju aktivnosti.

Ukupan trošak € 147.000,00, od čega na Županiju Istarsku otpada € 13.500,00.

Radni paket – WP4 sastavljen od 3 podtočke (a, b, c)

Zaduženi partner Federcoopescas

- a) Podrška kod konstituiranja i uhodavanja ribarskih asocijacija u Hrvatskoj (Istra) i Sloveniji.
Početak: travanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.
Predviđeno je ustrojiti 2 asocijacije malih i srednjih tvrtki, koje djeluju u sektoru ribarstva i to jednu u Sloveniji, a jednu u Hrvatskoj (Istra).
- b) Otvaranje dva "Ribarska Centra" (Slovenija i Hrvatska) u formi info-punkta radi asistencije malim i srednjim tvrtkama, te novonastalim asocijacijama.
Početak: travanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.
- c) Promotivne aktivnosti na terenu u cilju stvaranja povoljne socio-ekonomske klime na prostoru Slovenije i Hrvatske kroz devet (9) specifičnih susreta.
Početak: travanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.
Financijsko učešće Županije Istarske predviđeno je u iznosu od € 22.500,00.
Logistička podrška se podrazumijeva i čini integralni dio ukupnog partnerstva.

Radni paket – WP5 sastavljen od 5 podtočki (a, b, c, d, e)

Zaduženi partner - Regija Emilia Romagna

- a) Komparativna analiza stanja zaštitnih znakova i certificiranja kvalitete produkata ribarstva i akvakulture u zoni projekta.
Početak: srpanj 2002.
Završetak: lipanj 2003.
Bez financijskog učešća Županije Istarske.
- b) Pilot aktivnosti na transparentnost puta i porijekla, te etiketiranja školjkaša.
Početak: srpanj 2003.
Završetak: lipanj 2004.
Bez financijskog učešća Županije Istarske.
- c) Servis za tehničku asistenciju ribarima, radi primjene principa "totalne kvalitete", te praćenje i analizu podataka o proizvodima.
Početak: srpanj 2003.
Završetak: lipanj 2004.
Bez financijskog učešća Županije Istarske.

- d) Izrada prijedloga pravilnika o kvaliteti, te grafičkog predloška za znak kvalitete na transnacionalnoj razini.
Certifikacija proizvoda u suglasju s Pravilnikom CE 2081/82.
Početak: srpanj 2004.
Završetak: travanj 2005.
Bez financijskog učešća Županije Istarske.
- e) Promidžba produkata u ribarstvu.
Početak: siječanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.
Sastoji se u promo valorizaciji produkata ribarstva putem izdavačke aktivnosti i ciljanih publikacija, uključujući učešće na 6 sajмова u tri godine i 6 tematskih večera, stvarajući tako zajedničku marketinšku strategiju produkata ulova iz Sjevernog Jadrana.
Financijsko učešće Županije Istarske € 2.000,00.

Radni paket – WP6 sastavljen od 5 podtočki (a, b, c, d, e)
Koordinacija Regija Veneto

- a) Izvršna projekcija projekta.
Već izvršeno od rujna 2002. do studenog 2002.
- b) Asistencija tehničko-ekonomska i administrativna Lider Partneru radi upravljanja projektom.
- c) Tehnička asistencija na koordinaciji svih aktivnosti i partnera u projektu.
- d) Administrativni kontakti među partnerima i sektorski poslovi.
- e) Interpretacija službene, računovodstvene i izvještajne dokumentacije.

Ukupan trošak radnog paketa € 209.500,00, od čega ne Županiju Istarsku otpada € 5.000,00.

Početak: siječanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.

Radni paket – WP7 sastavljen od 4 podtočki (a, b, c, d)

- a) **Intermedijalni susreti** (dva) radi objave parcijalnih rezultata projekta i jedna finalna konferencija radi objave konačnih rezultata projekta.
Po jedan od svaka tri susreta održat će se u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
Početak: siječanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.
Učešće Županije Istarske u ukupnom trošku iznosi € 15.000,00.
- b) **Tromjesečno izdavanje, štampanje i distribucija info-letaka** (višejezično) radi prenošenja socio-ekonomskih podataka iz Opservatorija.
Ukupno 10 izdanja info-letaka, svakog po 10.000 kopija.
Početak: siječanj 2003.
Završetak: lipanj 2005.
U realizaciji i o trošku Regije Friuli-Venezia Giulia.
- c) **Realizacija web stranice** sa sadržajem info-letaka i intermedijalnim rezultatima projekta.
Početak: siječanj 2005.
Završetak: lipanj 2005.
U realizaciji i o trošku Regije Friuli-Venezia Giulia.
- d) **Izrada, tiskanje i izdavanje završnog dokumenta** o realizaciji projekta, na četiri jezika na papiru i CD-ROMu.
Početak: siječanj 2005.
Završetak: lipanj 2005.

Certifikacijski organ za sve evidentirane troškove u realizaciji projekta za Županiju Istarsku je Ministarstvo za europske integracije – Zagreb, a obveza je Županije Istarske, kao partnera u projektu, voditi za isti posebnu knjigovodstvenu evidenciju.

Programski okvir dopušta svakom od partnera, pa tako i Županiji Istarskoj da pojedine radne pakete (WP) koji su od posebnog gospodarskog interesa, dodatno razradi i realizira prema vlastitim potrebama i mogućnostima.